

QUINZANO SERVIZI S.R.L.

Viale Gandini, 48 - 25027 Quinzano d'Oglio BS

C.F./P.IVA 02793570983

DETERMINAZIONE

Det. 47/2017
del 09/10/2017

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE SCARPATA E GIARDINI VIA SCALONE. CUP: F34H1700034005-CIG: Z751EFB831. APPROVAZIONE PERIZIA

L'AMMINISTRATORE UNICO

RICHIAMATE INTEGRALMENTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n°38 del 25.03.2016 avente per oggetto "APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SCARPATA DEI GIARDINI DI VIA SCALONE";
- la deliberazione di Giunta Comunale n°72 del 29.05.2017 avente per oggetto "ATTO DI INDIRIZZO ALLA SOCIETA' QUINZANO SERVIZI S.R.L. PER PROGETTAZIONE DEFINITIVO/ESECUTIVA E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCARPATA E GIARDINI DI VIA SCALONE";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 12.06.2017 esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE SCARPATA E GIARDINI PUBBLICI VIA SCALONE";

RICORDATO CHE:

- con determinazione n°26/2017 del 19/06/2017 avente per oggetto RIQUALIFICAZIONE SCARPATA E GIARDINI VIA SCALONE. CUP: F34H1700034005-CIG: Z751EFB831. DETERMINA A CONTRARRE. con la quale è stato indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016), per l'affidamento dei lavori in oggetto, invitando n°5 operatori in possesso dei requisiti idonei, come si evince del verbale in data 17.07.2017 ed approvata la documentazione di gara;
- con determinazione n°36/2017 del 24.07.2017 sono stati aggiudicati i lavori alla Ditta FACE di Azzanelli Cleto & C. snc con sede in Vicolo Valtrompia n°10 a Quinzano d'Oglio è per un importo di € 30.955,53€ oltre IVA 22% per complessivi €37.765,75.

DATO ATTO che in fase di esecuzione dello scavo in viale Chiesa per la formazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche si è riscontrata la necessità di ripristinare il tubo di scarico delle acque di viale Chiesa situato sotto la scarpata in quanto rotto in diversi punti e la messa in quota di alcuni chiusini interrati;

VISTA la perizia presentata dallo Studio Associato Frassine-Saleri in data 09.10.2017 prot. Q.S.252 composta dalla seguente documentazione:

- Relazione di variante;
- verbale di coordinamento dei nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione;

che prevede il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	35.265,50€
RIBASSO OFFERTO 14,49%	-5.109,97€
	30.155,53€
ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso	800,00€
IMPORTO AGGIUDICAZIONE	30.955,53€

LAVORI PERIZIA	7.868,00€
RIBASSO PERIZIA 14,49%	-1.140,07€
TOTALE LAVORI	37.683,46€
IVA 22%	8.290,36
TOTALE	45.973,82

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO:

- approvare la perizia di variante presentata dalla Direzione Lavori Arch. Saleri Petro e Arch. Frassine Giorgio, in data 09.10.2017 prot. Q.S. n°252 composta dalla seguente documentazione:
 1. Relazione di variante;
 2. Verbale concordamento nuovi prezzi;
 3. Atto di sottomissione;
 e che prevede lavori aggiuntivi per un importo di €6.727,93 (al netto dello sconto offerto in fase di gara del 14,49%) oltre Iva 22%;
- affidare i lavori aggiuntivi previsti in perizia alla Ditta FACE DI Azzanelli Cleto & C. snc., per un importo pari ad € 6.727,93+Iva 22% pari a complessivi €8.208,07;

RICORDATO che con deliberazione n°14 in data 29.03.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il piano operativo della Società Quinzano Servizi srl anni 2017 - 2019;

RICORDATO che con decreto sindacale prot. n. 4141 in data 25/05/2016 il Dott. Valeriano Ravelli, è stato nominato Amministratore Unico della Società Quinzano Servizi Srl;

DETERMINA

DI APPROVARE la perizia di variante presentata dalla Direzione Lavori Arch. Saleri Petro e Arch. Frassine Giorgio, in data 09.10.2017 prot. Q.S. n°252 composta dalla seguente documentazione:

- Relazione di variante;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione

che prevede lavori aggiuntivi per un importo di €6.727,93 (al netto dello sconto offerto in fase di gara del 14,49%) oltre Iva 22% e che ridefinisce il quadro economico dell'opera nel seguente modo:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	35.265,50€
RIBASSO OFFERTO 14,49%	-5.109,97€
	30.155,53€
ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso	800,00€
IMPORTO AGGIUDICAZIONE	30.955,53€
LAVORI PERIZIA	7.868,00€
RIBASSO PERIZIA 14,49%	-1.140,07€
TOTALE LAVORI	37.683,46€
IVA 22%	8.290,36
TOTALE	45.973,82

DI AFFIDARE i lavori aggiuntivi previsti in perizia e consistenti:

- RIPRISTINO SCARICO ACQUE BIANCHE VIALE CHIESA
- MESSA IN QUOTA CHIUSINI INTERRATI E SOSTITUZIONE N°2 CHIUSINI ROTTI

alla Ditta FACE DI Azzanelli Cleto & C. snc., per un importo pari ad € 6.727,93+Iva 22% pari a complessivi €8.208,07;

Quinzano d'Oglio, lì 09.10.2017

L'AMMINISTRATORE UNICO
Quinzano Servizi S.R.L.
F.to Dott. Valeriano Ravelli